

# Wiadomości

Czwartek, 29 listopada 2018

## **Kolejny spotkanie monitorujące postęp prac remontów drogi Jamne i Gorcowe**

Dnia 28.11 br. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się kolejne spotkanie mające na celu przyspieszenie i ocenę realności realizacji prac w terminie, określonym w umowie, dotyczących remontów dróg gminnych w osiedlach Jamne i Gorcowe a zniszczonych przez powódź w lipcu br.

Głównym celem spotkania było uzyskanie informacji czy jest możliwa realizacja tych zadań do 14 grudnia 2018 r. tak jak zostało to określone w umowie.

Wykonawca przedstawił stopień zaawansowania prac oraz ponownie zobowiązał się do zwiększenia ilości ekip realizujących te zadania.

Dodatkowo na wniosek Wójta w spotkaniu udział wzięli lokalni wykonawcy, którzy mogliby włączyć się w realizację tego tematu, aby przyspieszyć wykonanie prac.

Na zakończenie spotkanie ustalono że wykonawca w dniu następnym tj. 29.11 do godz. 8:30 przedstawi szczegółowy raport z postępu dotychczasowych prac. Wójt poinformował, że tego samego dnia uda się do Urzędu Wojewódzkiego aby przeprowadzić konsultacje w sprawie kolejnych kroków związanych z realizacją „powodziówek” w os. Jamne i Gorcowe.